



PROGRAM DELA S ČASOVNICO

Ciljno raziskovalni program »CRP-2025« v letu 2025

Projekt št.: V1-2540

Naslov projekta: Razvoj metodologije za celovito presojo vplivov na okolje za občinske prostorske načrte

Raziskovalni projekt Razvoj metodologije za celovito presojo vplivov na okolje za občinske prostorske načrte je usmerjen v izboljšanje izvajanja celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) pri občinskih prostorskih načrtih (OPN) ter njihovih spremembah in dopolnitvah (SD OPN).

Projekt je strukturiran v pet delovnih svežnjev (DS), ki se vsebinsko in časovno nadgrajujejo na 24-mesečni časovnici projekta ter skupaj tvorijo celovit pristop k reševanju zaznanih izzivov in pomanjkljivosti v praksi.

Raziskovalno delo v projektu predvideva štiri področja projekta: (V) vodenje, (R) raziskovanje

oziroma razvoj, (D) diseminacija rezultatov in (P) strokovna izhodišča za spremembo pravnih podlag. Sklopi raziskovalnega dela so nadalje členjeni v posamezne raziskovalne oz. delovne faze po mesecih trajanja projekta.

V zadnjem delu časovnice je predstavljenih 6 mejnikov (M), preko katerih bo projekt napredoval do končnih rezultatov.

V_1 – UPRAVLJANJE PROJEKTA	1.–24. mesec
V_1.1 – Vodenje in koordinacija projekta	1.–24. mesec
V_1.2 – Komunikacija z naročnikom in deležniki	1.–24. mesec
V_1.3 – Spremljanje kakovosti in poročanje	1.–24. mesec
Pričakovani rezultati V_1: • Vzpostavljena učinkovita koordinacija projektne skupine • Redno poročanje naročniku in deležnikom • Sprotno spremljanje kakovosti izvedenih aktivnosti • Priprava vmesnih in končnega poročila	
R_1- ANALIZA TUJIH PRAKS PRIPRAVE OKOLJSKIH POROČIL ZA LOKALNE PROSTORSKE NAČRTE (DS2)	1.–7. mesec
R 1.1 – Preučitev širšega okvira priprave okoljskih poročil za lokalne prostorske načrte (Protokol SEA, Direktiva SEA, izvajanje te direktive v drugih državah)	1.-3. mesec
R_1.2 – Izbor treh evropskih držav za podrobno preučevanje glede na primerljivost konteksta	3. mesec
R 1.2 – Analiza okoljskih poročil za lokalne prostorske načrte iz izbranih treh držav	3.–5. mesec

R_1.3 – Analiza standardov in vloge deležnikov	4.–6. mesec
R_1.4 – Intervjuji/ankete s tujimi strokovnjaki (izdelovalci okoljskih poročil, predstavniki pristojnih organov za potrditev SEA)	5.–6. mesec
R_2.5 – Sintezno poročilo	7. mesec
Pričakovani rezultati R_1: • Preučen širši okvir priprave okoljskih poročil za lokalne prostorske načrte v tujini • Identificirane 3 evropske države s primerljivimi praksami CPVO • Pregled okoljskih poročil za lokalne prostorske načrte iz izbranih treh držav • Analiza standardov in vloge deležnikov pri pripravi okoljskih poročil za lokalne prostorske načrte iz izbranih treh držav • Opravljeni intervjuji/ankete s tujimi strokovnjaki • Predlogi prenosljivih elementov v slovenski sistem	
R_2 – ANALIZA OBSTOJEČE PRAKSE CPVO ZA (SD) OPN V SLOVENIJI (DS1)	7.–13. mesec
R_2.1 – Pregled zakonodaje in podzakonskih aktov	7. mesec
R_2.2 – Vzpostavitev ocenjevalnega sistema kakovosti okoljskih poročil	7.–8. mesec
R_2.3 – Analiza 10 okoljskih poročil za OPN/SD OPN	9.–11. mesec
R_2.4 – Spletna anketa	10.–11. mesec
R_2.5 – Intervjuji z deležniki	12-13. mesec
R_2.6 – Povzetek ugotovitev	13. mesec
Pričakovani rezultati R_2: • Sistematičen pregled slovenske zakonodaje in podzakonskih aktov s področja CPVO, vključno z zakonodajo varstvenih resorjev (MKGP, MK,...) • Vzpostavljen ocenjevalni sistem kakovosti okoljskih poročil (jasnost in preglednost, metodološka ustreznost, obravnava ključnih vsebin, skladnost smernicami) • Analiza 10 primerov CPVO za OPN/SD OPN • Izvedena spletna anketa med občinami, prostorskimi načrtovalci in izdelovalci okoljskih poročil • Izvedeni intervjuji z glavnimi deležniki postopkov, kjer bodo potrebna dodatna pojasnila na podlagi rezultatov anket • Identificirani ključni problemi in pomanjkljivosti v praksi	
R_3 – RAZVOJ METODOLOGIJE ZA izdelavo OP (DS3)	11.–15. mesec
R_3.1 – Vsebinski okvir za okoljska poročila	11.–13. mesec
R_3.2 – Matrika vplivov in kriteriji presoje	12.–13. mesec
R_3.3 – Kazalniki za sestavine okolja	12.–13. mesec
R_3.4 – Alternativne rešitve, ukrepi, monitoring	12.–13. mesec
R_3.5 – Testiranje v dveh občinah	13.–15. mesec
R_3.6 – Vzorčni primer OP (template)	15.-16.mesec



Pričakovani rezultati R_3:

- Pripravljena vsebinska izhodišča za okoljska poročila
- Razvita matrika vplivov in kriteriji presoje pomembnosti
- Vzpostavljen nabor kazalnikov
- Predlog vključevanja alternativ, omilitvenih ukrepov in monitoringa
- Testirana metodologija v dveh občinah
- Izdelan vzorčni primer za okoljsko poročilo

D_1 – PRIROČNIK IN PRENOS ZNANJA (DS4)

14.–20. mesec

D_1.1 – Priprava priročnika z navodili in orodji

14.–19. mesec

D_1.2 – Izvedba dveh delavnic

19.–20. mesec

D_1.3 – Videoposnetek predstavitve priročnika

19.–20. mesec

D_1.4 – Distribucija gradiv občinam in združenjem

19.–20. mesec

Pričakovani rezultati D_1:

- Pripravljen priročnik s praktičnimi navodili za občine in izvajalce
- Vključeni kontrolni sezname in praktični primeri
- Izvedeni dve regijski delavnici
- Pripravljen videoposnetek predstavitve priročnika
- Spletna objava in distribucija gradiv občinam in strokovnim združenjem

P_1 – STROKOVNA IZHODIŠČA ZA SPREMEMBE PREDPISOV (DS5)

21.–23. mesec

P_1.1 – Analiza pomanjkljivosti predpisov

21.–22. mesec

P_1.2 – Strokovna izhodišča in splošna priporočila za izboljšave predpisov

22.–23. mesec

Pričakovani rezultati P_1:

- Analizirane pomanjkljivosti in vrzeli v obstoječih predpisih
- Oblikovana strokovna izhodišča za zakonodajne spremembe

MEJNIKI PROJEKTA

M_1 – Poročilo o tujih praksah

7. mesec

M_2-Poročilo o stanju okoljskih poročil

13. mesec

M_3 – Vsebinski okvir za okoljska poročila in vzorčni primer okoljskega poročila

16. mesec

M_4 – Priročnik za pripravo okoljskega poročila

20. mesec

M_5 – Strokovna izhodišča za zakonodajne spremembe

23. mesec

M_6 – Zaključno poročilo

24. mesec

Pričakovani rezultati

Neposredni rezultati raziskave bodo: 1) Poročilo o stanju CPVO v Sloveniji, 2) Poročilo o tujih praksah s prenosom v Slovenijo, 3) Vzpostavljen in testiran metodološki okvir, 4) Objavljen priročnik in izvedena diseminacija, 5) Predlogi za spremembo predpisov.

Zastavljen program dela predvideva (so)financiranje v obdobju 24-ih mesecev. Datum začetka izvajanja projekta, določen skladno z razpisno dokumentacijo in obvestilom o rezultatih izbora prijav, je 01. 09. 2025. Datum zaključka projekta je 31. 08. 2027. Program dela predvideva poročanje v skladu s smernicami finančnih služb ministerstev. Okvirno so roki za pripravo in oddajo vmesnih poročil vezani na predvideno sofinanciranje posameznih ministrstev v aprilu in oktobru posameznega leta.

Predvideni rok za zadnji zahtevek za izplačilo skupaj z zaključnim poročilom o opravljenem delu v skladu z razpisno dokumentacijo je 15. 9. 2027.



Podpis vodje projekta:

dr. Miha Konjar (Locus d.o.o.)



Podpis predstavnika izvajalca:

Leon Kobetič (Locus d.o.o.)



LOCUS
Ministrstvene informacijske
rešitve d.o.o.

Podpis vsebinskih spremljevalcev projekta:

Katarina Celič (Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo)



Simona Peršak Cvar (Ministrstvu za naravne vire in prostor)



Janja Hadalin (Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano)



Barbara Mlakar (Ministrstvu za kulturo)

